

Số : 1522/QĐ-KH

Cám Phả, ngày 21 tháng 02 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu : Sửa chữa Bơm nước li tâm hút hai phía LHP 1000-200 số 02; trạm bơm nhũ hóa BRW/31.5xR200/16 và Bình tích năng các loại

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THAN DƯƠNG HUY - TKV

Căn cứ vào Quyết định số: 1174/QĐ-Vinacomin ngày 01/7/2013 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thành lập Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Dương Huy -TKV;

Căn cứ Quyết định số: 2120/QĐ-TKV ngày 16/8/2016 của HĐQT Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty than Dương Huy-TKV;

Căn cứ Quyết định số 1891/QĐ - TKV ngày 26/10/2018 của Tổng giám đốc TKV Quy định sửa chữa tài sản cố định là thiết bị;

Căn cứ vào quyết định số 2170/QĐ-TKV ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Tổng giám đốc Tập đoàn CN than - khoáng sản Việt Nam về việc giao kế hoạch SXKD năm 2020 cho Công ty than Dương Huy - TKV;

Căn cứ quyết định số 16/QĐ-VDHC ngày 02 tháng 1 năm 2020 về việc ban hành quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm dịch vụ không thuộc dự án đầu tư trong công ty Than Dương Huy - TKV;

Căn cứ dự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa Bơm nước li tâm hút hai phía LHP 1000-200 số 02; trạm bơm nhũ hóa BRW/31.5xR200/16 và Bình tích năng các loại ngày 21 tháng 02 năm 2020;

Căn cứ vào Tờ trình đề nghị phê duyệt dự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa Bơm nước li tâm hút hai phía LHP 1000-200 số 02; trạm bơm nhũ hóa BRW/31.5xR200/16 và Bình tích năng các loại của tổ chuyên gia đầu thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá trị dự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu : Sửa chữa Bơm nước li tâm hút hai phía LHP 1000-200 số 02; trạm bơm nhũ hóa BRW/31.5xR200/16 và Bình tích năng các loại Công ty than Dương Huy - TKV như sau:

1. Tên gói thầu: Sửa chữa Bơm nước li tâm hút hai phía LHP 1000-200 số 02; trạm bơm nhũ hóa BRW/31.5xR200/16 và Bình tích năng các loại .
2. Tên chủ đầu tư: CN tập đoàn công nghiệp than-Khoáng sản Việt Nam – Công ty than Dương Huy – TKV.

3. Nguồn vốn: Sản xuất than năm 2020.
4. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: từ tháng 2/2020.
5. Tiến độ sửa chữa: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
6. Loại hợp đồng : Theo đơn giá cố định.
7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn.
8. Giá gói thầu: 701.388.039 đồng (đã bao gồm thuế VAT)

(Có dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước 1 kèm theo)

Bằng chữ: *Bảy trăm lẻ một triệu, ba trăm tám mươi tám ngàn, không trăm ba mươi chín đồng chẵn.*

Điều 2. Các Ông (bà): phó giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng chức năng Công ty có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các phòng: KT, CV, TCLĐ;
- Lưu: KH, văn thư.

GIÁM ĐỐC 

Bùi Xuân May