

Số : 5836/QĐ-KH

Cám Phả, ngày 09 tháng 6 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt dự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu : Sửa chữa , bảo dưỡng hệ thống điều hòa nhiệt độ**

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY THAN DƯƠNG HUY - TKV

Căn cứ vào Quyết định số: 1174/QĐ-Vinacomin ngày 01/7/2013 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thành lập Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Dương Huy -TKV;

Căn cứ Quyết định số: 2120/QĐ-TKV ngày 16/8/2016 của HĐQT Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty than Dương Huy-TKV;

Căn cứ Quyết định số 1891/QĐ - TKV ngày 26/10/2018 của Tổng giám đốc TKV Quy định sửa chữa tài sản cố định là thiết bị;

Căn cứ vào quyết định số 2170/QĐ-TKV ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Tổng giám đốc Tập đoàn CN than - khoáng sản Việt Nam về việc giao kế hoạch SXKD năm 2020 cho Công ty than Dương Huy - TKV;

Căn cứ quyết định số 16/QĐ-VDHC ngày 02 tháng 1 năm 2020 về việc ban hành quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm dịch vụ không thuộc dự án đầu tư trong công ty Than Dương Huy - TKV;

Căn cứ vào tiên lượng: Sửa chữa , bảo dưỡng hệ thống điều hòa nhiệt độ của phòng cơ điện lập được Giám đốc công ty than Dương Huy duyệt ngày 02 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ dự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa , bảo dưỡng hệ thống điều hòa nhiệt độ ngày 08 tháng 6 năm 2020;

Xét tờ trình xin phê duyệt dự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của tổ chuyên gia đấu thầu và báo cáo thẩm định dự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu của tổ thẩm định đấu thầu: Sửa chữa , bảo dưỡng hệ thống điều hòa nhiệt độ.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt giá trị dự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điều hòa nhiệt độ của Công ty than Dương Huy - TKV như sau:

1. Tên gói thầu: Sửa chữa , bảo dưỡng hệ thống điều hòa nhiệt độ .
2. Tên chủ đầu tư: CN tập đoàn công nghiệp than-Khoáng sản Việt Nam – Công ty than Dương Huy – TKV.
3. Nguồn vốn: Sản xuất than năm 2020.
4. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: từ tháng 6/2020.
5. Tiến độ sửa chữa: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
6. Loại hợp đồng : Theo đơn giá cố định.
7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn.
8. Giá gói thầu: 152.676.586 đồng (đã bao gồm thuế VAT)..

( Có dự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo)

**Bằng chữ:** *Một trăm năm mươi hai triệu, sáu trăm bảy mươi sáu ngàn, năm trăm tám mươi sáu đồng chẵn.*

**Điều 2.** Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định đấu thầu thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước và TKV.

**Điều 3.** Các Ông ( bà): phó giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng chức năng Công ty có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định này./

**Nơi nhận:**

- Các phòng: KT, CV, TCLĐ;
- Lưu: KH, văn thư.



**GIÁM ĐỐC**

**Trần Mạnh Cường**