

Số : 12709/QĐ-KH

Cẩm Phả, ngày 30 tháng 11 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu : Sửa chữa Hộp giảm tốc DCY 560 số 2 băng tải B1200x625/2x355 (Hệ thống vận tải qua giếng nghiêng số thẻ 8491)

### GIÁM ĐỐC CÔNG TY THAN DƯƠNG HUY - TKV

Căn cứ vào Quyết định số: 1174/QĐ-Vinacomin ngày 01/7/2013 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc thành lập Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Công ty Than Dương Huy -TKV;

Căn cứ Quyết định số: 2120/QĐ-TKV ngày 16/8/2016 của HĐQT Tập đoàn CN Than-KS Việt Nam về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty than Dương Huy-TKV;

Căn cứ Quyết định số 1891/QĐ - TKV ngày 26/10/2018 của Tổng giám đốc TKV Quy định sửa chữa tài sản cố định là thiết bị;

Căn cứ vào quyết định số 2170/QĐ-TKV ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Tổng giám đốc Tập đoàn CN than - khoáng sản Việt Nam về việc giao kế hoạch SXKD năm 2020 cho Công ty than Dương Huy - TKV;

Căn cứ quyết định số 6688/QĐ-VDHC ngày 30 tháng 6 năm 2020 về việc ban hành quy định về lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa, sản phẩm dịch vụ không thuộc dự án đầu tư trong công ty Than Dương Huy - TKV;

Căn cứ dự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Sửa chữa Hộp giảm tốc DCY 560 số 2 băng tải B1200x625/2x355 (Hệ thống vận tải qua giếng nghiêng số thẻ 8491) ngày 27 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ vào Tờ trình đề nghị phê duyệt dự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu : Sửa chữa Hộp giảm tốc DCY 560 số 2 băng tải B1200x625/2x355 (Hệ thống vận tải qua giếng nghiêng số thẻ 8491) của tổ chuyên gia đấu thầu,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt giá trị dự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu : Sửa chữa Hộp giảm tốc DCY 560 số 2 băng tải B1200x625/2x355 (Hệ thống vận tải qua giếng nghiêng số thẻ 8491) Công ty than Dương Huy - TKV như sau:

1. Tên gói thầu: Sửa chữa Hộp giảm tốc DCY 560 số 2 băng tải B1200x625/2x355 (Hệ thống vận tải qua giếng nghiêng số thẻ 8491) .

2. Tên chủ đầu tư: CN tập đoàn công nghiệp than-Khoáng sản Việt Nam – Công ty than Dương Huy – TKV.

3. Nguồn vốn: Sản xuất than năm 2020.

4. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu: từ tháng 11/2020 .

5. Tiến độ sửa chữa: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

6. Loại hợp đồng : Theo đơn giá cố định.

7. Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh rút gọn.

8. Giá gói thầu: 468.163.777 đồng (đã bao gồm thuế VAT).

( Có dự toán bước 1 và kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo)

**Bằng chữ:** *Bốn trăm sáu mươi tám triệu, một trăm sáu mươi ba ngàn, bảy trăm bảy mươi bảy đồng chẵn.*

**Điều 2.** Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định đấu thầu thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước và TKV.

**Điều 3.** Các Ông (bà): phó giám đốc, kế toán trưởng, trưởng phòng chức năng Công ty có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành quyết định này./.

### Nơi nhận:

- Các phòng: KT, CV, TCLĐ;
- Lưu: KH, văn thư.

GIÁM ĐỐC



Trần Mạnh Cường